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INTRODUCCIÓN: 
Aunque siempre ha sido de vital importancia el controlar los gastos de las 
empresas, en la industria de la construcción este control cobra mayor importancia, dadas 
las condiciones especiales en que esta se desenvuelve, como: la escasa preparación del 
personal que participa directamente en la ejecución de los trabajos; y la eventualidad de los 
mismos trabajadores; así mismo, por ser la industria de la construcción, de todas las 
actividades empresariales la que maneja menores márgenes de utilidad, y hoy mas que 
nunca ante la inestabilidad de los mercados y la inflación galopante, se requiere darle una 
atención determinante al desarrollo de esta actividad empresarial “ El control de gastos”. 
Es motivo de esta obra , el descubrir como lograr esa meta utilizando la planeación 
y el control presupuestal, para proyectar una administración de gastos exitosa, que 
garantice la rentabilidad de los proyectos de construcción y por lo tanto la rentabilidad 
sostenida de su empresa. 
La amplia utilidad de los presupuestos de construcción, de inversiones 
permanentes o financieros, como herramientas de administración y control de costos 
permiten lograr beneficios respecto a cada proyecto u obra de construcción y por lo tanto la 
rentabilidad de las compañías constructoras. 
Con base a lo interior, se definirán algunos conceptos que es preciso tener en 
cuenta para el desarrollo de este tema, como: control, costos, rentabilidad y presupuestos. 
EL CONTROL COMO PROCESO ADMINISTRATIVO 
Lo fundamental que debemos tomar en cuenta es que el Control es una parte muy 
importante del Proceso Administrativo y que implica realizar una supervisión o vigilancia 
para ejercer todos los demás pasos de dicho proceso, como son la Planeación, la 
Organización y la Dirección, y que de esta manera se dé una eficaz administración. Según 
Agustín Reyes Ponce, el Control en una breve definición, nos dice que “Es la recolección 
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sistemática de datos, para conocer la realización de los planes”, señalando que todo control 
implica, necesariamente, la comparación de lo obtenido con lo planeado. 1 
Propiamente podemos señalar que para que exista Control en un presupuesto de 
obra, deben existir cuantificaciones con números generadores, estudios de rendimientos y 
análisis de precios unitarios, que sirvan de parámetros o estándares establecidos, y que 
serán mas útiles en tanto mas precisos sean, de tal manera que habrá Control si lo que 
obtenemos se valora y compara contra lo esperado, por lo que es muy útil el utilizar 
presupuestos flexibles que permitan actuar de inmediato con decisiones oportunas y 
parámetros confiables. 
Para toda empresa constructora el Control es una herramienta y Joaquín Gómez 
Morfin nos define “El Control interno consiste en un plan coordinado entre la contabilidad, 
las funciones de los empleados y los procedimientos establecidos, de tal manera que la 
administración de un negocio pueda depender de estos elementos para obtener información 
segura, proteger adecuadamente los bienes de la empresa, así como promover la eficiencia 
de las operaciones y la adhesión a las políticas Administrativas prescritas”. Señala Gómez 
Morfin que en cualquier tipo de negocio es realizable la implantación del Control 
Presupuestal, combinado con el sistema de contabilidad, de modo que ayuden a que la 
administración desempeñe su función de la mejor manera posible. 2 
En términos del proceso administrativo y del tema que nos ocupa, se puede deducir 
que los controles deben ser flexibles y deben reportar de una manera oportuna las 
desviaciones a lo planeado, que permitan tomar medidas correctivas y en su caso 
establecer mecanismos en que el propio Control nos conduzca a una acción correctiva. 
En base a lo anterior, las principales áreas de control serán las propias actividades 
de la empresa, tales como: compras, clientes, construcción y administración, las cuales irán 
ligadas a los presupuestos. Como todos sabemos en la industria de la construcción, los 
presupuestos se elaboran para la obtención de un contrato de obra, ejerciendo un control 
sobre su ejecución durante todo el periodo de construcción hasta el finiquito de la obra. 
                                                          
1 Administración de empresas / Reyes Ponce Agustín  
2 El Control en la Administración de Empresas / Gómez Morfin Joaquín.  
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LOS COSTOS Y LA ADMINISTRACIÓN 
El concepto de costos es uno de los elementos mas importantes para el proceso 
administrativo de toda obra de construcción, en cuanto a su planeación, control y toma de 
decisiones, así como a sus diversas presentaciones e interpretaciones. 
En términos generales se entiende por costos todas las erogaciones en que se 
incurre para la adquisición de materiales, equipos, herramientas, pago de salarios, etc., es 
decir el pago de todos los bienes y servicios, con el objetivo de que se generen ingresos en 
un futuro, que los absorban. 
La Comisión de Principios de Contabilidad define el Gasto como: “El decremento 
bruto de activos o incremento de pasivos experimentado por una entidad, con efecto en su 
utilidad neta, durante un periodo contable, (en nuestro caso un proyecto de construcción) 
como resultado de las operaciones que constituyen sus actividades primarias o normales y 
que tienen por consecuencia la generación de ingresos”.3 
En resumen se puede decir que los esfuerzos que representan los costos y gastos, 
generan en un periodo determinado unos logros o ingresos, que determinan el tramo de 
eficiencia y que es la utilidad o resultado del periodo. 
Para precisar lo anterior, el mismo boletín A-11 señala que Costo es un término 
genérico que abarca los de activo, gasto y perdida, por lo que en tal sentido se clasifican en 
tres grupos que representan lo siguiente: 
1. Costo – Gasto.- El desembolso o parte del activo, que contribuye con 
su esfuerzo productivo a la obtención de ingresos, generando una 
utilidad en un periodo (una obra). 
2. Costo – Activo.- El desembolso en el que incurrimos, con un potencial 
de ingresos en un lapso mayor a un periodo. 
                                                          
3 Boletin A-11 de la Comisión de Principios de Contabilidad 
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3. Costo – Perdida.- Las erogaciones que no generaron los ingresos 
esperados, por lo que no se pueden enfrentar a ningún ingreso en 
especial, pero que afectan el resultado de un periodo, o en nuestro caso 
un proyecto de construcción. 
Existen una diversidad de clasificaciones y cada una de ellas es importante, en 
función del control que para tal fin se establezca, siendo muy importante el determinar su 
comportamiento, ya que éste es vital para desarrollar con éxito las funciones de planeación 
y control administrativo y la toma de decisiones mas conveniente. 
Con base en lo anterior se puede concluir que un elemento importante en los 
presupuestos de obra, es el precisar los costos en que se incurrirá y la naturaleza de los 
mismos, de tal manera que se especifique también el control que se piensa ejercer sobre los 
mismos. 
Desde luego es conveniente señalar que los sistemas de costos de construcción y 
las técnicas actuales, requieren de imprimir todo su valor agregado a ese esfuerzo que nos 
de un tramo de eficiencia y eso requiere toda una cultura sobre su utilización y control, que 
en el presupuesto de construcción se aprovecha como herramienta de Dirección. 
RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
Se entiende por rentabilidad a la ganancia esperada de acuerdo a los riesgos 
inherentes al tipo de obra de que se trate, en un entorno económico que satisfaga a los 
factores de la empresa, capital y trabajo. 
En el ciclo económico de las empresas constructoras, se busca un rendimiento al 
capital de los socios y al de los acreedores, invirtiendo dinero para obtener mas dinero 
mediante imprimir a la función construcción de proyectos un valor agregado. 
Los principios de contabilidad definen que “Utilidad neta es la modificación 
observada en el capital contable de la entidad, después de su mantenimiento, durante un 
periodo contable determinado, originada por las transacciones efectuadas, eventos y otras 
circunstancias,” estableciendo que la utilidad neta reconoce propiamente tres fuentes: 
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1. Transacciones y transferencias entre la entidad y otras entidades 
diferentes de sus propietarios. 
2. Actividades productivas que den un valor agregado en su sentido más 
amplio: manufactura, conversiones, extracciones, presentación de 
servicios, y en general, todas aquellas que le adicionen un beneficio a 
la empresa monetariamente cuantificable. 
3. Eventos y circunstancias derivadas de la integración de la empresa con 
su entorno económico, legal, social político y físico incluyendo las 
repercusiones por cambios en precios. 
Las razones financieras como un elemento de análisis financiero nos dan un 
parámetro de rentabilidad respecto a la actividad de la empresa, su capital, sus activos, etc., 
que de alguna manera se planean obtener como resultado del desempeño en una obra, en 
un proyecto o en un periodo corto y largo, lo que permite promover, incentivar y en suma 
tomar decisiones. 
¿ QUÉ SON LOS PRESUPUESTOS. ? 
Los Presupuestos de obra son sencillamente un plan financiero en el que se 
establece lo que queremos hacer y como lo implementaremos, cuanto se asignara al pago 
de mano de obra, materiales, herramientas y equipo, etc., de donde obtendremos los 
recursos, mediante financiamiento, aportaciones, anticipos, etc. 
Un presupuesto en sí mismo, es un plan integrador y coordinador que se expresa 
en términos financieros respecto a las operaciones que realizara la empresa y los recursos 
que la forman, referidos a una obra de construcción determinada y que satisfaga los 
objetivos de los directivos y socios y de la razón de ser de la propia empresa. 
Se utiliza para ejercer control sobre todas las operaciones relacionadas con una 
obra determinada, siendo una herramienta de la Dirección para planear y controlar. 
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 El Proceso Presupuestal es un método para planear las operaciones de la empresa, 
es un esfuerzo continuo para definir lo que se debe hacer, para cumplir con un trabajo de la 
mejor forma. No se debe pensar que el presupuesto es un arma para limitar los gastos; es 
un herramienta para obtener el más productivo uso de los recursos de la empresa. 
Los presupuestos de obra deben ser para ayudar, más que para verificar fallas o 
éxitos. Debe ser el resultado de la participación de todos los integrantes del proyecto. En 
los presupuestos se debe visualizar el objetivo global de la empresa y no los objetivos 
individuales de cada departamento. 
La inflación, que repercute en un incremento constante y generalizado de los 
precios, que implica una disminución en el poder adquisitivo de la moneda, se debe 
considerar en el presupuesto global; en la planeación a largo plazo, es más aconsejable el 
manejo de pesos constantes. Para tal fin es necesario analizar las variables 
macroeconómicas y microeconómicas, la sensibilidad a los posibles cambios, 
circunstancias imprevistas basándose en estadísticas y expectativas de la industria de la 
construcción y desde luego que se deberá prever la capacidad de respuesta de la empresa 
ante estas situaciones, para lo cual existen algunos mecanismos de control como los 
programas y de prevención como las escalatorias y las cláusulas aclaratorias en los 
contratos. 
VENTAJAS DE LOS PRESUPUESTOS. 
La experiencia de aplicar los presupuestos nos hacen ver muchas ventajas en el 
manejo empresarial, citando a continuación las que consideramos más importantes: 
• MOTIVACIÓN a los altos directivos para definir los objetivos principales 
y básicos de la empresa. 
• ESTRUCTURACIÓN adecuada que defina la responsabilidad y autoridad 
de la organización de la empresa en todas sus partes. 
• PARTICIPACIÓN de todos los niveles de la organización de acuerdo a 
los puntos anteriores. 
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• INTEGRA a las diversas áreas de la empresa, facilitando su colaboración. 
• OPTIMIZA la utilización de los recursos, financieros, de tiempo, insumos, 
materiales, equipos, mano de obra, etc. 
• ARCHIVA información histórica contable para usos estadísticos. 
• ANÁLISIS periódico y programado. 
• CREATIVIDAD que se ejercita constantemente como un reto para los 
directivos de la empresa. 
Lo anterior ayuda a lograr un control administrativo a través de una planeación 
adecuada. 
LIMITACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS. 
Desde luego que como toda herramienta, los presupuestos de obra tiene sus 
limitaciones que deberán ser tomadas en cuenta y evaluarlas para su utilidad real en el 
proceso de planeación, ya que solo son elementos informativos para la toma de decisiones, 
donde el factor humano y el criterio empresarial es el elemento más importante, pues ante 
mismas situaciones es posible que se tomen decisiones distintas y de alguna manera 
efectivas, bajo el criterio empresarial de cada Director. 
• SE BASAN EN ESTIMACIONES que contienen un alto grado de 
incertidumbre, la cual se reducirá en tanto se cuente con datos estadísticos 
para que esta incertidumbre le de al presupuesto una confiabilidad que 
permita a los responsables del proyecto eliminar esta limitación. 
• CAMBIOS IMPREVISTOS que hacen que esta herramienta sea dinámica 
y ante situaciones importantes y trascendentes que afecten de manera 
substancial lo presupuesto, sirva a los administradores del proyecto a 
adaptarse oportunamente a las circunstancias del entorno vigente. 
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• NO ACTÚA EN FORMA AUTOMÁTICA, sino que es una herramienta 
en donde el elemento humano imprime su toque particular, de acuerdo a 
todos los aspectos que como parte de la organización se trataron como 
ventajas y que en el proceso Administrativo actúa como elemento 
motivador de que los beneficiados son todos los integrantes de la empresa 
constructora. 
• NO SUSTITUYE A LA ADMINISTRACIÓN, suponiendo que el 
presupuesto de obra por si mismo llevara a un cumplimiento exitoso de lo 
planeado. El presupuesto es solo una herramienta muy útil, pero no es el 
todo ni una verdad absoluta a la que hay que apegarse totalmente, pues los 
objetivos y el camino a seguir lo marcan las personas que integran la 
Administración y la Dirección. 
• SON CAROS Y TARDADOS, pues llevan tiempo y costo de diseño, 
implementación y vigilancia, por lo que se debe evaluar su costo – 
beneficio, como cualquiera actividad de la empresa, ya que nadie gasta un 
peso para cuidar un peso. 
• RESULTADOS LENTOS E INCIERTOS, que se irán afinando conforme 
se adquiera experiencia en su elaboración y diseño, fijando programas de 
control mensurables. 
LA PLANEACIÓN Y LOS PRESUPUESTOS. 
En la planeación de obra es importante distinguir los escenarios, la fijación de 
objetivos y el contenido de los planes de mercadotecnia, de insumos y de financiamiento, 
fundamentalmente en esta época de incertidumbre, de apertura comercial, de competencia, 
de política y de ambientes económicos difíciles de entender y que requieren de estrategias 
cuyo diseño deberá tomar variables supuestas con la flexibilidad de adaptarse a las 
circunstancias que el entorno de la industria de la construcción vaya presentando y en el 
que de alguna manera somos protagonistas. 
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En tal sentido, es necesario tomar en cuenta para la planeación todas las señales, 
directas e indirectas, tomar en cuenta las variables y aprovechar las experiencias para 
desarrollar planes de acción y simulaciones ante diversas circunstancias, como es el caso 
de una penetración en mercados, en acabados, instalaciones especiales, prefabricar 
viviendas, en construir carreteras, etc. y el participar en diversas formas en los escenarios 
diversos que se puedan prever y en tal sentido planear con la flexibilidad del acontecer 
real. 
En este proceso de planeación de obra, los presupuestos de construcción son un 
elemento valioso, en la medida que sirven de guía y que ayuda para estar monitoreando si 
lo planeado esta en rumbo y con los resultados esperados. Es importante tener presente que 
si no tenemos claro lo que se quiere, no se puede realizar un plan, pues estaríamos 
divagando sin una meta definida. 
Cada persona tiene una forma distinta de planear, que manejamos en secreto o que 
lo hacemos de un uso muy exclusivo para no correr el riesgo de que se hagan notorias las 
fallas, o bien compartimos y hacemos cómplices a los demás. Es una forma distorsionada 
de ver la planeación, pues toda organización hace planes, ya que una empresa constructora 
que no lo haga constituye un ente amorfo, incoherente y sin dirección visible alguna. 
En una época de incertidumbre, de precariedad, de competencia, es cuando más se 
requiere planear, y la experiencia en empresas que así actúan, es que se toman decisiones 
con más solidez que llevan al cumplimiento de los objetivos. Es como cuando en una 
tormenta el piloto del avión usa los instrumentos en lugar del automático, situación que 
varía en cuanto al seguimiento del plan de vuelo, pero que siempre son una herramienta 
necesaria y útil. 
Los presupuestos son la herramienta que facilita a los directivos el establecer una 
administración por objetivos, metas a alcanzar, todas ellas expresadas en unidades 
monetarias y en parámetros de rentabilidad, de apalancamiento, de inversión. Así mismo se 
puede administrar por excepción, canalizando esfuerzos y recursos a las áreas más 
relevantes. 
En cuanto a tiempo, la planeación se puede realizar a largo, mediano y corto plazo, 
de tal manera de satisfacer los objetivos de la empresa, como una necesidad de los 
negocios, el cual en tanto más respaldado este, mejores resultados aportara. 
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La planeación a largo y mediano plazo es cada vez más necesaria en las empresas 
de esta época y normalmente se refiere a planes globales de toda la organización y que en 
términos generales consiste en: 
• MERCADO.- Planes de ventas, de contratos de obra, de producción, bajo 
una investigación de la actividad de los comportamientos del mercado y su 
efecto en la actividad de los productos o servicios a prestar, de acuerdo a 
las variables de la economía, la población, las finanzas, etc. Todo ellos en 
periodos relativamente largos, a más de un año, en ciclos, sexenios o 
etapas que definan el quehacer de la empresa en un plazo. 
• REQUERIMIENTOS DE INSUMOS.- Detección de los requerimientos 
de los recursos que de acuerdo con el proyecto o la obra de construcción 
planeada intervienen en el proceso productivo, tales como: materiales, 
mano de obra, técnicas, energéticos, maquinaria y equipo, etc., que 
permitan hacer frente al plan de trabajo. 
• FINANCIERO.- Incluirá proyectos de construcción, proyectos de 
inversión, planes de reposición de equipo, estructura financiera, planes de 
capitalización, distribución de dividendos, de financiamiento, políticas de 
control y estados financieros pro forma para varios años, basados en los 
planes citados, de mercado, de insumos y financieros. 
La planeación a corto plazo es un subproducto de la planeación a largo plazo y 
consiste en diseñar cuantitativamente las acciones que puedan colocar a la empresa 
constructora en un lugar determinado dentro de un periodo regularmente definido, como 
una obra y sus etapas, o en un año y dividido en lapsos menores, utilizando para tal fin el 
instrumento denominado Presupuesto. 
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TIPOS DE PRESUPUESTOS . 
Son varios los tipos de presupuesto que se pueden elaborar en una empresa 
constructora, de acuerdo a las dimensiones de la misma, siendo en términos generales los 
siguientes: 
1. De Operación 
2. De Inversiones permanentes 
3. Financiero. 
 
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN. 
En este tipo de presupuesto se determinan las operaciones según la actividad de la 
empresa, involucrando a todos los responsables de cada área para la obtención de los 
objetivos que previamente se establezcan en el propio presupuesto, es decir: proyecto, 
asesorías, construcción de obra, servicios técnicos, compras, mano de obra, subcontratos, 
etc., incluyendo la utilidad del periodo. 
En este se puede considerar la técnica de los presupuestos flexibles o variables, 
que consisten en determinar los resultados basados en diferentes volúmenes o niveles de 
actividad definiendo las bases de variación de dichos volúmenes, que permitan analizar las 
operaciones reales con base en el rango pronosticado en el presupuesto de obra o de un 
ciclo. 
 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES PERMANENTES. 
Este presupuesto corresponde a inversiones de capital y se refiere a la adquisición, 
reposición y ventas de activos fijos, justificando su inversión a través de la evaluación de 
proyectos de inversión que consiste en aplicación de recursos con el objeto de obtener 
utilidades en un plazo largo definido como razonable, pero que tiene una repercusión en el 
METODOLOGÍA PARA LA PLANEACÍON, ELABORACÍON Y CONTROL DE PRESUPUESTOS DE OBRA 
ARQ. ALEJANDRO CERVANTES ABARCA 33
corto plazo y cuyo resultado se presentara por separado del de operación y que al 




Consiste en la planeación de la estructura financiera de la empresa, a través de los 
recursos que se pueden obtener de créditos de terceros, así como del capital propio de los 
accionistas. Se presuponen las necesidades de capital de trabajo, los presupuestos de 
efectivo y los requerimientos de nuevos créditos, en su caso, de acuerdo con los 
presupuestos de construcción y de inversiones permanentes. 
 
PREMISAS. 
En el desarrollo del presupuesto anual (número de obras promedio o probable), es 
necesario que se analicen las variables macroeconómicas y microeconómicas que afecten a 
la empresa, así como los efectos dentro de los tres presupuestos ya citados. 
• BÁSICAS O PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.- Consisten en 
aspectos relativos al escenario económico, social, político y financiero del 
país y del mundo, que se determinan como variables económicas para el 
desarrollo de proyecciones en la planeación y en los presupuestos a corto 
plazo. Entre las principales premisas que se deben considerar se 
encuentran: 
• PIB.- Crecimiento porcentual del producto interno bruto del país y 
específicamente de la rama de la industria de la construcción a que 
pertenece la empresa. 
• OFERTA Y DEMANDA AGREGADA.- Comportamiento de las tasas de 
crecimiento anual, respecto a consumo total e inversión total.  
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• INFLACIÓN.- Perdida del poder adquisitivo de la moneda, según 
proyecciones mensuales con base en pronostico de instituciones 
especializadas y de las estadísticas sectoriales de la industria de la 
construcción. 
• TIPO DE CAMBIO.- Comportamiento esperado de la paridad cambiaría 
con respecto al Dólar, con base en pronostico de instituciones 
especializadas. 
• TASAS DE INTERES.- Expectativas del costo del servicio de deuda y 
estrategias de financiamiento para las empresas, según políticas crediticias 
del mercado financiero, con base en pronósticos de instituciones 
especializadas, así como las tendencias y estadísticas de la propia empresa. 
• SECTOR EXTERNO.- El efecto combinado de la devaluación y 
contracción de la demanda, determina el ajuste en la balanza Comercial, 
que repercute en los planes de expansión o contracción de la empresa, en 




El utilizar diferentes supuestos en cada una de las variables anteriores, nos permite 
diseñar diferentes escenarios que nos dan información y elementos para tomar decisiones 
más acertadas. 
La información de estas premisas se pueden obtener del banco de México y de 
instituciones especializadas, como Wharton, GEA, INDEX, etc. 
ESPECIFICAS O VARIABLES MICROECONOMÍAS.- Corresponden a las 
variables que se relacionan directamente con la industria de la construcción y que 
requieren de una planeación estratégica especifica de acuerdo con el ambiente de 
competencia y de mercado en que se encuentra la empresa. Estas son políticas a aplicar en 
el año o periodo que se esta presupuestando y que forman parte de las políticas que de 
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manera consistente se han aplicando y que son parte de la planeación a largo plazo. Entre 
las premisas especificas se pueden citar las siguientes: 
1. Estrategias de precios de los productos o servicios que presentara la 
empresa. 
2. Políticas de valuación de los activos no monetarios y métodos de 
depreciación.  
3. Estrategias de productividad y de aprovechamiento de la capacidad 
instalada. 
4. Política de sueldos y de contratación de personal. 
5. Estrategias de posición monetaria, precisando supuestos de créditos 
bancarios en pesos, en dólares y las tasa y plazos esperados de 
contratación.  
6. Carga financiera esperada. 
7. Planes de decreto y pago de dividendos, así como de inversiones que 
se requieran de los socios. 
8. Planeación de la carga fiscal y en su caso el efecto de impuestos 
diferidos. 
9. Productividad esperada, reflejada en factores de rentabilidad. 
10. Otras variables. 
Al igual que las premisas básicas, se pueden utilizar diferentes supuestos que nos 
permitan obtener diferentes escenarios para la toma de decisiones con mejores resultados, 
así como para tener expectativas de cambios oportunos en función del comportamiento de 
los proyectos u obras de construcción reales. 
Estas premisas deben ser el resultado de un análisis profundo de los directivos de 
la empresa, a través de departamentos constituidos para la elaboración de los estudios 
respectivos, pero siempre con la participación integral de todas las áreas involucradas. 
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PRINCIPIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PRESUPUESTO. 
Para la implementación de los presupuestos es necesario el conocer y aplicar los 
principios básicos que les den certidumbre para su elaboración y seguimiento, los cuales se 









• DETERMINACIÓN CUANTITATIVA 
• EXCEPCIONES 
• COMUNICACIÓN EFECTIVA 
• AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
• COORDINACIÓN DE INTERESES 
• RECONOCIMIENTO 
• NORMAS Y REGLAS DEL JUEGO. 
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Cada uno de estos principios le dan confiabilidad y certidumbre a los presupuestos 
de obra o de un periodo, dentro de un marco de actuación de toda la organización de la 
empresa. 
RAZONES PARA EL USO DE UN PRESUPUESTO. 
Después de conocer las ventajas y limitaciones de los presupuestos, sus diversos 
tipos, las premisas y los principios que los rigen, podremos encontrar muchas razones para 
usar los presupuestos, citando entre las más importantes, las siguientes: 
• COMO UN OBJETIVO DE LA PLANEACIÓN.- Promueve el pensar en 
el futuro, con bases de factibilidad, impulsando el razonamiento y el 
esfuerzo coordinado, creando modelos y simulaciones para proyectos a 
realizar en el futuro. Se tienen elementos para controlar y supervisar la 
actuación de los subordinados. 
• PROYECCIÓN AL FUTURO.- Apoyar hoy el pasado, para proyectarlo al 
futuro, es capitalizar las experiencias y evitar vivir en el pasado, que 
probablemente fue mejor, pero ya pasó. Es darle curso siempre adelante a 
nuestros objetivos y a la propia empresa. 
• ESFUERZO Y RAZONAMIENTO COORDINADO.- Promueve la 
integración de las áreas de la empresa constructora, como una labor 
conjunta, evitando el estar en pugna cada una respecto a las otras, como: 
proyectos y construcción, técnico y maquinaria, ventas y cobranza, etc. 
Involucrarse por lo que afecta a los demás y sentirnos todos parte de la 
empresa en el cumplimiento de lo planeado, sentirnos en el mismo barco. 
• MEDIR EL FUNCIONAMIENTO CONJUNTO.- El esfuerzo conjunto, 
como parte integral del presupuesto, establece metas superiores y permite 
el aprovechamiento de un esfuerzo conjunto sinergético. Los presupuestos, 
como todo plan, tiene normas razonables para medir su funcionamiento, y 
aunque no son datos exactos, son más precisos que la historia que es 
pasado o la nada. 
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• CALIFICA A LOS SUBORDINADOS.- Permite conocer logros respecto 
a metas, de una manera objetiva, así como analizar las variaciones con 
respecto a monto y tiempo y orienta a los subordinados hacia correcciones, 
motivándolos a la integración al plan de la empresa.. 
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
La elaboración del presupuesto es una de las partes más importantes en el proceso 
de planeación, ya que su éxito o fracaso depende de la exactitud, contenido, estimación y 
en general cubriendo todas las operaciones de la empresa, siguiendo un camino 
debidamente delineado, para lo cual EL Dr. Luis Haime Levy esquematiza este proceso de 
la siguiente manera:4 
La formación del Comité Presupuestal es el primer paso y se nombrara un 
responsable del presupuesto que lo encabezara el ejecutivo de más alto nivel en la función 
financiera.  La primera actividad de este comité será la definición de los objetivos en todas 
sus áreas. La determinación del periodo a cubrir, que en base a los proyectos de 
                                                          


















DEFINICIÓN DE PLAZO 
O CALENDARIO DE 
ENTREGA DE 
RESULTADOS. 
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construcción abarcara todo el año y los lapsos o etapas en que es conveniente dividirlo, 
permitirá una mejor planeación y un más efectivo seguimiento. 
Para establecer responsabilidades, es indispensable programar actividades y 
tiempos de preparación y entrega, mediante rutas criticas, diagramas y flujos de 
información que determinen las fechas limite para la entrega de información y resultado 
del proceso de los responsables de cada área. 
Los equipos de trabajo serán un factor de apoyo y de éxito en el trabajo de campo, 
que implementara el propio presupuesto, en el que intervendrán todas las personas que 
requiera el jefe de cada área, quien formara parte del comité presupuestal. Ninguno es 
indispensable, pero todos somos importantes por lo que hacemos y el papel que tenemos 
dentro de la organización, ya que aun las funciones más sencillas se deben tomar en 
cuenta. 
IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
Para tal fin es conveniente designar al Comité, una función primordial que será la 
supervisión y autorización de las partidas que integren el presupuesto. 
Tanto los objetivos definidos por el Comité Presupuestal, como cada una de las 
partidas que al desarrollarse el presupuesto lo integren, deberán ser ampliamente 
difundidos entre todos los involucrados dentro de la organización de la empresa. Todos 
sabrán a donde van, por donde y porque, y cada uno participara con responsabilidades 
contribuyendo a un objetivo común. Conocer las reglas del juego permite un mejor juego. 
Los presupuestos anuales de la empresa deben tener tal flexibilidad, que se puedan 
corregir constantemente si así lo requieren las circunstancias, ya que al no cumplirse las 
situaciones y resultados previstos, no es necesariamente porque se haya elaborado mal y 
sin cuidado, sino porque las variables son precisamente elementos que con proposiciones 
concretas y fundadas de las áreas permitan correcciones y adecuaciones al presupuesto. 
A continuación se presentan los pasos a seguir en la implementación del 
presupuesto: 
METODOLOGÍA PARA LA PLANEACÍON, ELABORACÍON Y CONTROL DE PRESUPUESTOS DE OBRA 
ARQ. ALEJANDRO CERVANTES ABARCA 40
El establecer comités para todo este proceso, es un apoyo a la 
administración como herramienta para ejercer su función directiva y de control, 
pero en ningún momento la sustituye. 
CONTROL PRESUPUESTAL. 
Este control requiere también establecer una secuencia que se muestra a 
continuación: 
Estos comités serán constituidos por las mimas persona, pero actuando con las 
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de supervisión y de control, que en forma permanente actué, revisando el periodo en curso 
y siempre “actualizando” el futuro. 
 En este sentido, es necesario definir los programas de trabajo, los reportes de 
control, el análisis de las variaciones y las adecuaciones al presupuesto. 
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SECUENCIA DEL PRESUPUESTO ANUAL. 
 A manera de ejemplificar el proceso secuencial para la elaboración del 
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DISEÑO DEL CONTROL PRESUPUESTAL. 
En si mismo el control presupuestal consiste en la comparación de lo que 
planeamos y lo que se hizo en realidad, pero bajo un plan periódico, sistemático y 
programado, que nos permita analizar las variaciones que se presentan, tanto favorables 
como desfavorables, evaluando si se apegan a las políticas establecidas y están dentro de 
los rangos de flexibilidad y tolerancia aceptables, considerando las variables supuestas. 
En tal sentido se puede diseñar un reporte que contenga: 
• Concepto 
• Importe presupuesto 
• Monto real 
• Variaciones 
• Observaciones. 
TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS. 
 El conocer que son los presupuestos, sus ventajas y limitaciones, su clasificación, 
premisas, secuencias y reportes, es una parte importante, que nos lleva ahora a su 
utilización, lo cual propiamente es conocer como se ejerce el control y seguimiento, 
mediante sistemas de revisión, supervisión y control de las operaciones presupuestadas.  
El control tiene el efecto de crear una sensación de control sobre las personas más 
que sobre las operaciones y ello puede crear conflictos que se deben prever, buscando que 
la labor de equipo le de el seguimiento de que las operaciones presupuestadas se cumplen 
dentro de un rango de racionalidad en la organización. 
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Además de lo anterior, la oportunidad programada de lo que acontece en el marco 
de lo que presupuestamos, permite conocer de inmediato cifras reales, que puede ser a los 
cinco o diez días, según se establezca, con la comprobación que se necesita para tomar 
decisiones estratégicas oportunas y de calidad. 
El conocer con oportunidad los acontecimientos, permitirá estar en posibilidad de 
planear la llegada de éstos, y su comportamiento dentro de los presupuesto de obra, 
aprovechando las oportunidades y evitando las debilidades que se tiene en el presente, para 
que el futuro no tome por sorpresa a la organización. No quiere decir que los presupuestos 
adivinen el futuro, sino que crea expectativas del potencial de la empresa previendo y 
planeando el quehacer de la misma. 
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTAS. 
Con base en lo anterior, se puede aseverar que el control presupuestal se basa en el 
análisis de las variables presupuestadas y de las variaciones que se presenten con respecto 
a las cifras reales, en los lapsos intermedios que se programen (etapas o conceptos de 
obra). 
Para tal fin, se actúa generalmente por excepción, analizando las variaciones 
negativas más importantes ( Ley de Pareto) y que de alguna manera son las que pueden 
afectar con mayor relevancia los resultados de la empresa y que pueden tener repercusión 
en los plazos inmediatos y en los planes a mediano y largo plazo, sin embargo aunque esto 
puede permitir tomar decisiones inmediatas, es necesario que analicemos todas las 
variaciones a las partidas y su efecto cualitativo. 
Además es indispensable definir los reportes y los formatos, en que se deben 
elaborar todos los datos relativos a la información necesaria para la elaboración de los 
presupuestos de obra y con la periodicidad requerida.  
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LOS SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 
En la actualidad se cuenta con una herramienta de gran utilidad que son los 
sistemas electrónicos de procesamiento de datos, a través de programas y redes, cuya 
aplicación se debe evaluar en costo y tecnología. 
La computación en los presupuestos permite desarrollar de una manera más rápida 
las simulaciones en la aplicación de variables, presentando diversos escenarios en corto 
tiempo. Tal es el caso de las proyecciones para inversiones de construcción a largo plazo 
bajo el esquema de Concesiones, cuyo aspecto técnico y la capacidad financiera en función 
de diversos escenarios permite presentar diversas alternativas y variables diversas. 
Ciertamente el control presupuestal se vuelve más sencillo y confiable con un buen 
programa de computo, lo que implica crear una estructura en la organización que lo 
involucre ( programas como el SAICIC y OPUS entre otros), evaluando su costo– 
beneficio y la forma de utilizarlo óptimamente a través de equipos de trabajo internos o de 
usar los servicios de terceros. Siempre será más barato invertir en la planeación, que gastar 
en la corrección de planes no exitosos. 
Estos sistemas de apoyo computarizado, nos permiten obtener de una manera 
rápida y confiable conceptos como: precios unitarios, presupuestos, programas 
calendarizados, ruta critica, propuesta técnica y económica, generador de reportes, 
estimaciones, escalatorias, y mucho mas que podremos ir descubriendo al utilizar estos 
sistemas. 
CONCLUSIONES Y RESUMEN. 
En conclusión el Control Presupuestal es establecer un sistema de revisión, 
supervisión y control de las partidas presupuestadas, a través de las operaciones que realice 
la empresa constructora, con el objeto de que todas las actividades sean ejercidas dentro de 
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lo planeado, conociendo las variables, parámetros y límites que permitan en un rango de 
variación, el tomar decisiones oportunas por parte de los Directivos. 
De manera enunciativa se presentan a continuación algunos comentarios 
conclusivos, que servirán para entrar después a su aplicación práctica. 
11. La planeación de las operaciones de la empresa constructora, es 
importante, independientemente de la situación económico – política 
que se presente. 
12. La planeación de proyectos está al alcance de todo aquél que quiera 
hacer las cosas y además, hacerlas bien. 
13. El presupuesto de obra es un plan financiero, para la operación, las 
inversiones y el flujo de efectivo, permitiendo detectar las carencias y 
los excedentes y tomar las decisiones al respecto. 
14. Los recursos de la empresa pueden ser aprovechados integralmente y 
la administración podrá anticiparse a los cambios y adaptarse a ellos. 
15. Los presupuestos deben ser para ayudar, más que para detectar fallas y 
éxitos. 
16. El presupuesto de obra debe ser fruto de todos los integrantes de la 
organización. 
17. os presupuestos de obra permiten planear todas las operaciones y 
programar las utilidades y su destino como un objetivo para los 
inversionistas, resultado de una buena administración. 
18. El pensar en el futuro en todas sus fases empresariales, razonadamente 
y con modelos derivados de unas bases debidamente sustentadas, 
genera una confianza en todos los integrantes de la empresa 
constructora. 
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19. Los presupuestos que se requieran en una empresa, dependen de su 
tamaño, de su organización y de su capacidad administrativa, siendo 
un factor determinante la personalidad particular del director; pero 
independientemente de esto, los presupuestos siempre son una 
herramienta invaluable, pues se es grande en función de objetivos 
logrados, mas cualitativamente que cuantitativamente. 
20. La eficiencia en los resultados de un presupuesto serán en tanto se 
realicen con la participación de todos, más que como una disposición 
impositiva o dictatorial. 
21. Un presupuesto siempre nos da la posibilidad de estar un paso adelante 
a los acontecimientos y prepararse a la problemática que el futuro 
depare. 
22. El presupuesto de obra debe ser preciso, claro, integral y compartido y 
su control debe ser oportuno, completo, conciso, claro y de calidad. 
23. El control presupuestal, a través del análisis de las variaciones, permite 
capitalizar las debilidades y aprovechar los logros como oportunidades 
que proyectan una experiencia vivida hacia el futuro, controlar los 
gastos y obtener beneficios tangibles en la rentabilidad de toda 
empresa constructora. 
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